

| 16-17.09.2011 | | Treffpunkt: | TH Seefeld | Rechnungsbüro | Festwirtschaft | KR-Team | Auf Stadion | Start als Athlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------|-------------|------------------|----|--|---------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|--|--|-------------------|
| Name | Vorname | Freitag | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Arbeiten chronologisch | Samstag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Arbeiten chronologisch | Bemerkungen | | |
| Arpagaus | Clemens | | | | | | | | | Arbeiten chronologisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arpagaus | Silvio | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Materialtransport inkl. Verteilung der Aufgaben vor Ort | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Verteilung der Aufgaben für Bereitstellung und Aufräumen der Anlagen | OK Bau, Verkehr, Sicherheit | |
| Auf der Mauer | Sandro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baduti | Sarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Joker | | |
| Bellmont | Erich | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benz | Benedikt | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | Speer fertig einrichten, Hilfsperson Läufe inkl. Windmessung | | |
| Bisig | Roman | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Aufstellen Festwirtschaft, Festwirtschaftsbetrieb | | |
| Bisig | Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Freiwilliger Einsatz möglich? | | |
| Bollmann | Marco | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Leitung Rechnungsbüro inkl. Einrichten und verräumen | Evtl. Teilnahme mit Team | |
| Bollmann | Michelle | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Aufstellen Festwirtschaft | | |
| Büeler | Bruno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Freiwilliger Einsatz möglich? | | |
| Büeler | Martin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Festwirtschaftsbetrieb | | |
| Büeler | Marvin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Festwirtschaftsbetrieb | | |
| Bührer | Dominik | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stabhoch fertig einrichten, Festwirtschaft | | |
| Bünter | René | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen Festwirtschaft | OK-P | |
| Calvini | Patrick | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen inkl. Bringen der TVL-Speakeranlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Christen | Daniel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diethelm | Christina | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | An-/Ummeldungen inkl. Startnummernausgabe | OK Sekretariat, Personalplanung Vorfeld | |
| Diethelm | Stefan | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stabhoch fertig einrichten | | |
| Diethelm | Stephan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diethelm | Marcel | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Speakerwagen fertig einrichten inkl. Boxen, Speaker tagsüber, Nach Wettkampfende Speakerwagen abholbereit hinterlassen | | |
| Diethelm | Toni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geller | Stefan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Freiwilliger Einsatz möglich? | | |
| Geoterra | Personal | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Elektronische Messung Speer | | |
| Geoterra | Personal | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Elektronische Messung Diskus | | |
| Gloor | Sonja | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hoch fertig einrichten | | |
| Gresch | Thomas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Freiwilliger Einsatz möglich? | | |
| Gschwend | Hans-Peter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haas | Philipp | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Weit fertig einrichten | | |
| Haas | René | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hoch fertig einrichten | |
| Hafner | Guido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauser | Astrid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heer | Jürg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heuberger | Heribert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Freiwilliger Einsatz möglich? | | |
| Heuberger | Kurt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Freiwilliger Einsatz möglich? | | |
| Heuberger | Markus | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diskus fertig einrichten | | |
| Hüsler | Ruedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Freiwilliger Einsatz möglich? | | |
| Iseli | Bruno | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen Festwirtschaft, Festwirtschaftsbetrieb | | |
| Jenni | Beat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenzer | Sandro | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | Aufstellen Festwirtschaft, danach Springer für aktive TVL-Athleten | | |
| Kälin | Christian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kälin | Jürg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Freiwilliger Einsatz möglich? | | |
| Kälin | Roman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Krähenmann | Flavio | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Läufe inkl. Startpföcke, Nummern, Hürden und Absperrung fertig einrichten | | |
| Krieg | Marion | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen Festwirtschaft, Meldeläufer | |
| Krieg | Hansruedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mächler | Vinzenz | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diskus fertig einrichten | |
| Marty | Steven | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marty | Yves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Austritt erhalten | | |
| Meier | Jim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MTV | Veteranen | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Bedienung Grill und Verpflegung | organisiert Peter Sch. Direkt | |
| Neubauer | Kathrin | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen Festwirtschaft, Festwirtschaftsbetrieb inkl. Aufräumen | | |
| Oberholzer | Melanie | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Springer für aktive TVL-Athleten, Hilfsperson Läufe inkl. Windmessung, Aufräumen der Anlagen | |
| Olgun | Shakir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olgun | Yasin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perez | Pepe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rüegg | Gerhard | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen Festwirtschaft | OK-Vize-P |
| Schmalz | Oliver | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | Läufe inkl. Startpföcke, Nummern, Hürden und Absperrung fertig einrichten | | |
| Schmucki | Julia | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen Festwirtschaft so weit möglich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Weit fertig einrichten | |
| Schnider | Nathalie | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Läufe inkl. Startpföcke, Nummern, Hürden und Absperrung fertig einrichten, Meldeläufer | |
| Schnider | Bernhard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Freiwilliger Einsatz möglich? | | |
| Schöni | Daniel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schöni | Peter | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen Festwirtschaft so weit möglich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen Festwirtschaft, Festwirtschaftsbetrieb inkl. Aufräumen | OK Festwirtschaft |
| Schuler | Fredy | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Joker Festwirtschaft (Teilnahme Apéro) | | |

| 16-17.09.2011 | | Treffpunkt: | | TH Seefeld | | Rechnungsbüro | | Festwirtschaft | | KR-Team | | Auf Stadion | | Start als Athlet | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------|----------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|------------------------|---|--|
| Name | Vorname | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bemerkungen | | | | |
| | | Freitag | | | | | | Samstag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schuler | Lukas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeiten chronologisch | Arbeiten chronologisch | Speakerwagen fertig einrichten inkl. Boxen, Speaker tagsüber, Nach Wettkampfende Speakerwagen abholbereit hinterlassen |
| Schuler | Niki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Läufe inkl. Startpföcke, Nummern, Hürden und Absperrung fertig einrichten |
| Schwander | Simone | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | Aufstellen der Anlagen | | Speer fertig einrichten, Meldeläufer |
| Schweizer | Roland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schweizer | Monika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sposito | Paolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Städtler | Sandra | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Aufstellen Festwirtschaft | | | |
| Städtler | Thomas | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kugel fertig einrichten | | | |
| Stählin | Martin | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | OK Medien, Marketing, Personalchef vor Ort | |
| Stählin | Hans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stählin | Roland | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Aufstellen der Anlagen | | | |
| Steiger | Fredy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Freiwilliger Einsatz möglich? | |
| Steinauer | Franz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanner | Christian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanner | Ernst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Freiwilliger Einsatz möglich? | |
| Trinkler | Lisa | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | Hilfe bei Anlagen aufstellen, Meldeläufer | |
| Tschuor | Mario | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen inkl. Bereitstellung der Geräte für Materialausgabe Sa | | Stabhoch fertig einrichten | |
| Tschuor | Reto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vogt | Tamara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wermuth | Markus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Freiwilliger Einsatz möglich? | |
| Woodtli | Emil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Woodtli | Eric | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | Festwirtschaftsbetrieb inkl. Aufräumen | |
| Woodtli | Morena | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen Festwirtschaft so weit möglich | | Festwirtschaftsbetrieb inkl. Aufräumen | |
| Züger | Karin | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | Kugel fertig einrichten, Festwirtschaftsbetrieb inkl. Aufräumen | |
| Züger | Petra | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufstellen der Anlagen | | OK Finanzen | |
| Züger | Maya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Züger | Rolf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Helfer | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | | 36 | 38 | 41 | 46 | 46 | 46 | 43 | 43 | 43 | 40 | 37 | 32 | 28 | 28 | | | | | |